


PLAN DE ACCIÓN

Informe de Avance

PMI MAG1502

Departamento de Educación
Universidad de Magallanes



FORMACIÓN INICIAL DOCENTE

Noviembre de 2018

Tabla de contenido

Introducción..... 3

OBJETIVO ESPECÍFICO N°01: 4

OBJETIVO ESPECÍFICO N°02: 5

OBJETIVO ESPECÍFICO N°03: 9

OBJETIVO 04: 14

OBJETIVO 05: 17

OBJETIVO ESPECÍFICO N°06: 21

Introducción

El presente documento, denominado “Informe de Avance”, tiene carácter de informativo, por tanto da cuenta de las acciones comprometidas con nuestra institución y con el Ministerio de Educación, en relación a las acciones del proyecto PMI MAG1502, del cuál éste Departamento es reponsable.

Recordar, que en el mes de Septiembre de 2018, nuestro Departamento de Educación, se comprometio mediante un documento que comprendia un plan de acción de actualización, enviado por nuestra directora de proyecto Srta. Anahí Cárcamo a llevar adelante y alcanzar aquellas tareas del proyecto que se encontraban más atrasadas, asumiendo fechas para la realización de ellas.

El presente informe, muestra estados de avance por objetivo, indicando su medio de verificación, su estado de logro en función de la fecha comprometida y observaciones de ser necesarias.

Finalmente, agradeceremos generar comentarios y observaciones al equipo de gestión, que permitan seguir avanzando en el logro de este proyecto.

Estado de avance al 07 noviembre de 2018

OBJETIVO ESPECÍFICO N°01:

Instalar un Modelo de Gestión

HITO 1.1:

Equipos conformados pertenecientes al Modelo de Gestión del PMI, y de la Unidad Coordinadora Institucional.

Actividad	Medio de verificación	Fecha de cumplimiento	Estado	Observaciones
Actividad 1: Formalización de los equipos del modelo de gestión PMI.	Decretos de Oficialización.	Octubre de 2018	No Logrado	En trámite de oficialización, actualmente se encuentra en Vicerrectoría Académica.

HITO 1.2:

Modelo de Gestión diseñado

Actividad	Medio de verificación	Fecha de cumplimiento	Estado	Observaciones
Actividad 1: Planificación y Programación, de las actividades por parte del equipo ejecutivo.	Cronograma de Actividades actualizado	2018	Logrado	
Actividad 2: Socialización con los directores y coordinadores del proceso.	Acta de reunión y acuerdos / Oficialización	Octubre 2018	No Logrado	En trámite de oficialización, actualmente se encuentra en Secretaría de la UMAG.

HITO 1.3:

Modelo de gestión implementado

Actividad	Medio de verificación	Fecha de cumplimiento	Estado	Observaciones
Actividad 1: Ejecución de los hitos y actividades comprometidas	Informes intermedios y finales	Octubre 2018	Logrado	

OBJETIVO ESPECÍFICO N°02:

“Establecer mecanismos continuos de actualización de los programas de estudios de las carreras de pedagogía e implementar los cambios dentro del aula para formar profesores de calidad”

HITO 2.1:**Diagnóstico de oferta formativa realizado.**

Actividad	Medio de verificación	Fecha de cumplimiento	Estado	Observaciones
Actividad 1: Selección y contratación de Consultoría externa para realización del Hito 2.1	Contrato	2016	Logrado	No se ejecutó la consultoría, esta fue asumida por el OPEPP
Actividad 2: Desarrollo de la Consultoría	Acta de Reunión Informes Intermedios Informe final.	2016	Logrado	No se ejecutó la consultoría, esta fue asumida por el OPEPP
Actividad 3: Socialización de los Resultados con equipos del modelo de gestión del PMI	Acta de reunión y acuerdos.	2016	Logrado	No se ejecutó la consultoría, esta fue asumida por el OPEPP

HITO 2.2:**Perfil de egreso Validado**

Actividad	Medio de verificación	Fecha de cumplimiento	Estado	Observaciones
Actividad 1: Conformación de equipos de académicos que participan en la FIP para validar perfiles en coordinación con Observatorio de Políticas Educativas y Pedagógicas.	Resolución oficialización	2016	Logrado	
Actividad 2: Levantamiento de información para evaluar y actualizar perfiles de egreso en coordinación con Observatorio de Políticas Educativas y Pedagógicas.	Actas de reunión Informes intermedios Informe final.	2016	Logrado	
Actividad 3:	Acta de reunión y acuerdos.	2016	Logrado	

Socialización con Consejo Estratégico Interfacultades.				
HITO 2.3: Marco Conceptual sobre la formación docente construido y validado.				
Actividad	Medio de verificación	Fecha de cumplimiento	Estado	Observaciones
Actividad 1: Levantamiento de Marco Conceptual con apoyo experto.	Informe Marco Conceptual	2016	Logrado	
Actividad 2: Conformación de equipos de académicos que participan en la FIP para validar Marco Conceptual de referencia.	Resolución oficialización	2016	Logrado	
Actividad 3: Validación del marco conceptual ante agentes idóneos.	Actas de reunión Informes intermedios Informe final. Informes de observaciones y sugerencias.	2016	Parcialmente Logrado	Falta recuperar acta. Fueron solicitadas a la encarga de actas del Departamento de Educación.
Actividad 4: Socialización con docentes y profesionales del Departamento de Educación	Acta de reunión y acuerdos.	2017	Parcialmente Logrado	Falta recuperar actas. Fueron solicitadas a la encarga de actas del Departamento de Educación.
Actividad 5: Socialización con Consejo Estratégico Interfacultades.	Acta de reunión y acuerdos.	2017	Parcialmente Logrado	Falta recuperar actas. Fueron solicitadas a la encarga de actas del Departamento de Educación.
HITO 2.4: Estudio de Brechas planes y programas en base a estándares orientadores realizado				
Actividad	Medio de verificación	Fecha de cumplimiento	Estado	Observaciones
Actividad 1: Selección y contratación de asesoría (contratación experto asesor) para el desarrollo de los hitos 2.4/2.5/2.6/2.7	Contrato	2017	Logrado	

Actividad 2: Desarrollo de la asesoría.	Acta de Reunión Informes Intermedios Informe final.	2017	Logrado	
Actividad 3: Socialización de los Resultados con equipos del modelo de gestión del PMI.	Acta de reunión y acuerdos.	2017	Logrado	
HITO 2.5: Planes y programas rediseñados				
Actividad	Medio de verificación	Fecha de cumplimiento	Estado	Observaciones
Actividad 1: Organización del cuerpo académico para la actualización curricular en colaboración con Dirección de Docencia.	Acta de compromiso.	Octubre 2018	Parcialmente Logrado	En proceso de actualización de equipo de rediseño para trabajo 2018 y 2019, la formalización quedará ligada al hito 1.1 Falta Acta de acuerdos
Actividad 2: Rediseño de planes y programas	Acta de reunión y acuerdos Decreto Institucional Act. Curricular	Octubre 2018	Parcialmente Logrado	La Junta Directiva aprobó el Rediseño curricular de los planes y programas del primer año. El Rediseño de Planes y programas de 2º a 5º año, para plan común y especialidades se tendrá en enero de 2019. Solicitar firmas del acta de acuerdos, durante el mes de noviembre.
Actividad 3: Socialización con equipos del modelo de gestión del PMI	Actas reunión	Octubre 2018	Parcialmente Logrado	Solicitar firmas del acta de acuerdos, durante el mes de noviembre.

HITO 2.6: Rediseño Curricular Implementado				
Actividad	Medio de verificación	Fecha de cumplimiento	Estado	Observaciones
Actividad 1: Actualización en el registro curricular.	Decreto de formalización del diseño por parte de la Unidad de Diseño Curricular de la Universidad.	Diciembre 2018	En Proceso	Falta la firma de la secretaria de la universidad, ya está aceptado por docencia. Se implementa el rediseño en marzo
Actividad 2: Socialización con los docentes y profesionales que trabajan en FIP y equipos del modelo de gestión del PMI.	Acta de reunión y acuerdos.	Diciembre 2018	En Proceso	
Actividad 3: Implementación de los currículos rediseñados por parte del Departamento de Educación.	Informes de seguimiento y evaluación.	Marzo 2019	En Proceso	
HITO 2.7: Estrategia de Actualización Curricular continua diseñada e instalada.				
Actividad	Medio de verificación	Fecha de cumplimiento	Estado	Observaciones
Actividad 1: Diseño de una estrategia que permita la actualización de los programas de estudio de manera continua a partir del proceso previo en colaboración con Dirección de Docencia Institucional.	Manual de Procedimientos en función de la estrategia.	Marzo 2019	En Proceso	
Actividad 2: Socialización con los docentes y profesionales que trabajan en FIP y equipos del modelo de gestión del PMI.	Acta de reunión y acuerdos.	Marzo 2019	En Proceso	
Actividad 3: Instalación de la estrategia de actualización continua.	Oficialización.	Abril 2019	En Proceso	

HITO 2.8: Sistema de seguimiento y monitoreo de implementación del rediseño curricular instalado.				
Actividad	Medio de verificación	Fecha de cumplimiento	Estado	Observaciones
Actividad 1: Instalación y ejecución del sistema.	Informes intermedios. Informe final.	Abril 2019	En Proceso	
Actividad 2: Seguimiento a la estrategia.	Informes Semestrales	Agosto 2019	En Proceso	

OBJETIVO ESPECÍFICO N°03: <i>“Aumentar la matrícula de estudiantes con buen desempeño escolar y vocación pedagógica en las carreras de pedagogía; generando estrategias de acompañamiento académico permanente a los estudiantes”</i>				
HITO 3.1: Informe de caracterización del potencial estudiante de pedagogía realizada.				
Actividad	Medio de verificación	Fecha de cumplimiento	Estado	Observaciones
Actividad 1: Selección y contratación de asesoría externa para realización de los hitos (3.1/3.2/3.3)	Contrato	Octubre 2018	Logrado	Este Hito es desarrollado por el Observatorio de Políticas Educativas y Prácticas Pedagógicas (OPEPP)
Actividad 2: Desarrollo de la asesoría.	Acta de Reunión Informes Intermedios Informe Final	Octubre 2018	Parcialmente Logrado	Se cuenta con un informe del potencial alumno realizado el 2016 por el OPEPP. Se actualizará la caracterización del potencial alumno para el presente año
Actividad 3: Socialización de los Resultados con los equipos que conforman el modelo de gestión del PMI.	Acta de reunión y acuerdos.	Octubre 2018	Parcialmente Logrado	Se socializará una vez esté desarrollada la actividad anterior

HITO 3.2: Estrategia/s de detección y atracción de estudiantes diseñada				
Actividad	Medio de verificación	Fecha de cumplimiento	Estado	Observaciones
Actividad 1: Visitas a universidades de la red de PMI FIP nacionales que presenten experiencias en el ámbito.	Informe Visitas	2016	Logrado	
Actividad 2: Diseño de “estrategias de detección y atracción de estudiantes” con apoyo y validación de académicos del departamento de educación.	Manual con estrategias y propuesta de implementación por parte de la consultora.	Marzo 2019	En Proceso (el producto necesita actualizarse)	Se realizó en 2016 pero ahora es necesario un proceso de actualización considerando los talleres Complementarios
Actividad 3: Presentación y aprobación de estrategia/s ante equipos del modelo de gestión del PMI.	Acta de reuniones	Abril 2019	En Proceso (el producto necesita actualizarse)	
Actividad 4: Oficialización institucional.	Decreto Institucional	Abril 2019	En Proceso (el producto necesita actualizarse)	Decreto ETAPE oficializado, se actualizará considerando Talleres Complementarios

HITO 3.3: Estrategia/s de detección y atracción de estudiantes instalada				
Actividad	Medio de verificación	Fecha de cumplimiento	Estado	Observaciones
Actividad 1: Articulación del equipo de implementación de estrategias con equipo SUNCED-UMAG	Actas de sesiones de trabajo equipo.		No Aplica	
Actividad 2: Inducción a profesionales contratados sobre la lógica de diseño y los procedimientos de aplicación de las estrategias.	Actas de sesiones de trabajo equipo.	Septiembre 2018	Parcialmente Logrado	Esta acción es de carácter permanente, siempre y cuando sea necesaria, debido a la rotación de recurso humano.
Actividad 3: Elaboración de plan de trabajo con establecimientos de la región.	Informe plan de trabajo Cronograma Actividades.	Septiembre 2018	No Logrado	Es necesario actualizar el Plan de Trabajo y el Cronograma de actividades. Se espera que esté listo para fines de noviembre del 2018
Actividad 4: Implementación de la estrategia en términos operativos.	Informes intermedios.	Septiembre 2018	Parcialmente Logrado	ETAPE se implementó de 2017 y los talleres complementarios el 2018. Actualmente se está desarrollando el informe de la instalación de esta estrategia, se espera que esté listo en noviembre de 2018
Actividad 5: Seguimiento y monitoreo a la estrategia instalada.	Informes de seguimiento.	Diciembre 2018	En Proceso	Actualmente se está desarrollando el informe de seguimiento de esta estrategia, se espera que esté listo en noviembre de 2018

HITO 3.4: Informe diagnóstico sobre brechas de desempeño académico de los estudiantes de las carreras de pedagogía elaborado.				
Actividad	Medio de verificación	Fecha de cumplimiento	Estado	Observaciones
Actividad 1: Selección y contratación de asesoría externa para realización de los hitos (3.4/3.5)	Contrato	2017	Logrado	
Actividad 2: Desarrollo de la asesoría con participación activa del equipo del cuerpo docente del departamento de educación y equipo modelo PMI.	Acta de Reunión. Informes Intermedios Informe final.	2017	Logrado	
Actividad 3: Elaboración de informe diagnóstico para levantamiento estrategia.	Informe de diagnóstico y sugerencias.	2017	Logrado	Informe entregado en el año 2017. Para el presente año el informe será generado a través de la profesional de Estrategia de Acompañamiento al estudiante
Actividad 4: Socialización resultados preliminares con equipo modelo PMI.	Acta de reunión y acuerdos.	Octubre 2018	No Logrado	Se espera que una vez se encuentre desarrollado el informe de brechas 2018, este sea socializado a la brevedad.
HITO 3.5: Sistema de apoyo al desempeño académico de los estudiantes de las carreras de pedagogía implementado				
Actividad	Medio de verificación	Fecha de cumplimiento	Estado	Observaciones
Actividad 1: Articulación con la UPAA.	Actas de trabajo en colaboración	2016	Logrado	
Actividad 2: Elaboración de manual de procedimiento con estrategia/s diseñadas.	Manual de procedimiento.	Octubre 2018	Logrado	

Actividad 3: Socialización estrategias con equipo modelo de gestión PMI.	Acta de reunión y acuerdos.	Octubre 2018	No Logrado	Estará lograda para noviembre del 2018, ya que solamente falta la socialización.
Actividad 4: Oficialización institucional estrategia de apoyo al alumno.	Manual de procedimientos estrategias de apoyo al desempeño académico. Decreto Institucional	Diciembre 2018	En Proceso	
Actividad 5: Elaboración de plan de trabajo por parte del equipo responsable de la instalación de la estrategia.	Oficialización del equipo responsable. Cronograma Actividades .	Septiembre 2018	No Logrado	Estará lograda para noviembre del 2018. Se le solicitará a la profesional responsable del acompañamiento a estudiantes la entrega del Plan de trabajo.
Actividad 6: Puesta en marcha del plan de trabajo.	Informes de seguimiento.	Octubre 2018	No Logrado	El logro de esta actividad está vinculada al cumplimiento de la anterior. Se espera que esté lograda en noviembre del 2018
Actividad 7: Seguimiento de estrategia/s en función de su operatividad.	Actas de encuentros formales con equipos Consejo Departamento de Educación, Consejo de Facultad de Humanidades, Dirección de Docencia, Vicerrectoría Académica.	Octubre 2018	No Logrado	El logro de esta actividad se articula con la anterior. Se espera que en diciembre del 2018 esté el mecanismos de seguimiento.

OBJETIVO 04:***“Fortalecimiento del cuerpo académico que se desempeña en la formación inicial de profesores”*****HITO 4.1:****Informe de los perfiles del docente formador de profesores diferenciado generado.**

Actividad	Medio de verificación	Fecha de cumplimiento	Estado	Observaciones
Actividad 1: Conformación de equipos para validar perfiles en coordinación con Observatorio	Acta de conformación	Julio 2019 - actualización	En Proceso	
Actividad 2: Levantamiento de información para evaluar y actualizar perfiles de profesores en coordinación con Observatorio.	Informe intermedio.	Julio 2019 - actualización	En Proceso	Se reevaluará en acciones del Plan de Implementación del convenio marco, dada la Actualización Curricular y desarrollo del proyecto
Actividad 3: Socialización con equipos del modelo de gestión del PMI.	Acta de reunión y acuerdos.	Julio 2019 - actualización	En Proceso	
Actividad 4: Oficialización del perfil.	Oficialización institucional.	Diciembre 2018	En Proceso	Esta oficialización corresponde al perfil 2018.

HITO 4.2:**Plan de Actualización Docente Implementado (Cursos / Talleres de actualización / Pasantías / Visitantes)**

Actividad	Medio de verificación	Fecha de cumplimiento	Estado	Observaciones
Actividad 1: Articulación con Dirección de Docencia para el diseño de las acciones de actualización docente.	Acta de reunión.	2016	Logrado	
Actividad 2: Contratación Asesoría para elaboración y ejecución de cursos, talleres y/o diplomado de actualización	Informe de estrategias de actualización docente.	Octubre 2018	Logrado	

Actividad 3: Planificación y ejecución de Pasantías de actualización a Universidades Nacionales e Internacionales destacadas en FIP según criterios levantados por equipo coordinador.	Cronograma de pasantía. Talleres de Transferencia a pares.	Septiembre 2018 - Actualización	No Logrado	Se pretende tener el logro producto en el mes de noviembre del 2018. Previamente es necesario presentarlo al consejo del DEH.
Actividad 4: Pasantías de Académicos reconocidos en el ámbito de la FIP Nacional o Internacional (1 por cada año).	Contrato firmado. Informe de actividades ejecutadas.	Octubre 2018	Parcialmente Logrado	Se realizará una pasantía en el segundo semestre 2018 (académico) y las pasantías restantes se realizarán en el primer semestre 2019 (académico)
Actividad 5: Implementación de cursos, talleres o diplomado en colaboración con la Unidad de Desarrollo Virtual (UDV) y TV UMAG.	Actas de trabajo semanal. Cursos, talleres, diploma en línea.	Octubre 2018	Parcialmente Logrado	Ya existen cursos y talleres en ejecución (profesores aula). En el segundo semestre (académico) se presentará nueva propuesta. Se espera que para enero del 2019 comiencen los cursos de inglés y el diagnóstico de Tic's, además para el primer semestre del 2019 comenzaría el Diplomado dirigido a académicos de las carreras de pedagogía.
HITO 4.3: Académicos con Doctorados Contratados				
Actividad	Medio de verificación	Fecha de cumplimiento	Estado	Observaciones
Actividad 1: Plan de revisión del cuerpo académico.	Informe de catastro del cuerpo académico.	2017	Logrado	

Actividad 2: Determinar el perfil de los profesionales que se requiere contratar. (Contratación de 2 doctores a partir del primer año de ejecución, mientras que el tercero a partir del segundo año de ejecución del PMI)	Acta de Reunión	2017	Logrado	
Actividad 3: Llamado a concurso de académicos con doctorado.	Memo llamado a concurso	Octubre 2018	Parcialmente Logrado	Se han realizado 4 concursos, de los cuáles se ha podido contratar 2 doctores. A falta de 1 contratación, levantaremos un nuevo concurso.
Actividad 4: Selección y contratación de los académicos con doctorado	Informe de selección. Contratos firmados.	2017	Logrado	Falta la selección y contratación del último doctor.
HITO 4.4: Informe nuevo Sistema de evaluación de desempeño docente elaborado y socializado.				
Actividad	Medio de verificación	Fecha de cumplimiento	Estado	Observaciones
Actividad 1: Definición de un sistema de evaluación de desempeño por parte del equipo técnico del departamento, con apoyo de Dirección de Docencia.	Informe estrategia de trabajo.	Diciembre 2018	En Proceso	
Actividad 2: Evaluación diagnóstica de brechas entre perfil y capacidades del cuerpo académico asociado a proceso de formación de docentes	Evaluaciones de académicos del departamento de educación.	Diciembre 2018	En Proceso	Se cuenta con el levantamiento de un instrumento de evaluación de desempeño docente oficializado. Falta levantar el informe
Actividad 1: Socialización ante el cuerpo académico de los resultados genéricos, Equipos de PMI, Unidad de Diseño y Evaluación Curricular.	Acta de reunión y acuerdos.	Diciembre 2018	En Proceso	

HITO 4.5: Puesta en marcha de las acciones del Observatorio de Políticas Educativas y Pedagógicas.				
Actividad	Medio de verificación	Fecha de cumplimiento	Estado	Observaciones
Actividad 1: Tramitación para la oficialización de línea de investigación institucional asociada a docencia.	Tramitación Oficialización	2016	Logrado	
Actividad 2: Diseño del plan de trabajo y de las líneas de investigación.	Informe estrategia de trabajo.	Octubre 2018	No Logrado	Se está trabajando en el diseño del Plan y líneas de investigación, se espera que el informe esté para Noviembre de 2018
Actividad 3: Socialización y aprobación del plan de trabajo del observatorio ante equipo modelo de gestión.	Acta de reunión y acuerdos	Octubre 2018	No Logrado	El logro de esta actividad está asociada al cumplimiento de la anterior.
Actividad 4: Oficialización institucional.	Decreto institucional.	2017	Logrado	
Actividad 5: Puesta en marcha del plan de trabajo.	Actas de registro.	2017	Logrado	

OBJETIVO 05: "Mejorar sustantivamente la titulación oportuna e inserción laboral pertinente con altos estándares de calidad; seguimiento de los egresados de pedagogía"				
HITO 5.1: Informe de causas de abandono y deserción de estudiantes de pedagogía levantadas y socializadas.				
Actividad	Medio de verificación	Fecha de cumplimiento	Estado	Observaciones
Actividad 1: Diseño del plan de trabajo por parte del equipo responsable.	Cronograma Actividades	2017	Logrado	

Actividad 2: Socialización y aprobación del plan de trabajo con equipo gestión PMI.	Acta de reunión y acuerdos.	2017	Logrado	
Actividad 3: Puesta en marcha del plan de trabajo de levantamiento de causas de abandono y deserción.	Actas de reuniones.	2017	Logrado	
Actividad 4: Informe de causas de abandono y deserción de estudiantes de pedagogía	Informe final	2017	Logrado	El presente informe se encuentra realizado y socializado, se considera como parte de la estrategia de Acompañamiento al estudiante y egresado del Departamento de Educación y Humanidades de la MAG
Actividad 5: Socialización de informe con equipo DAE institucional.	Acta de reunión y acuerdos.	2017	Logrado	
Actividad 6: Seguimiento a las acciones implementadas por el DAE.	Informes de avance y reportes parciales y finales a autoridades a nivel de carreras e institución.	Diciembre 2018	En Proceso	
HITO 5.2:				
Sistema de proyección, inserción y seguimiento laboral implementado				
Actividad	Medio de verificación	Fecha de cumplimiento	Estado	Observaciones
Actividad 1:	Informe de proyecto	2017	Logrado	

Articulación con la Facultad de Economía y Ciencias Jurídicas y la Unidad de Ex Alumnos y Amigos de la Universidad.				
Actividad 2: Diseño del plan de trabajo.	Informe de proyecto.	Septiembre 2018	Logrado	
Actividad 3: Socialización y aprobación del plan de trabajo con equipo gestión PMI.	Acta de reunión y acuerdos.	Septiembre 2018	No Logrado	De acuerdo con el equipo del objetivo 5 es necesario revisar el Plan de trabajo comprometido en la actividad anterior, por lo que la socialización se pospuso para fines de noviembre del 2018.
Actividad 4: Puesta en marcha del plan de trabajo.	Cronograma Actividades	Septiembre 2018	No Logrado	El logro de esta actividad se vincula al cumplimiento de la anterior.
Actividad 5: Seguimiento a las acciones implementadas.	Informes de avance y reportes parciales y finales a autoridades a nivel de carreras e institución.	Diciembre 2018	En Proceso	
HITO 5.3:				
Estrategia de apoyo al alumno para enfrentar con éxito las etapas de un proceso de empleabilidad implementado.				
Actividad	Medio de verificación	Fecha de cumplimiento	Estado	Observaciones
Actividad 1: Articulación con la Unidad pedagogía de apoyo al alumno (UPAA) de nuestra institución.	Acta de coordinación	2017	Logrado	
Actividad 2: Diseño del plan de trabajo para diseñar e instalar la estrategia.	Cronograma Actividades	2017	Logrado	
Actividad 3: Socialización y aprobación del plan de trabajo con equipo gestión PMI.	Acta de reunión y acuerdos.	2017	Logrado	

Actividad 4: Diseño de la estrategia.	Informe final diseño estrategia.	2017	Logrado	
Actividad 5: Implementación de la estrategia.	Informe final diseño estrategia.	Octubre 2018	Logrado	Las actividades desarrolladas son informadas a fin de cada mes por parte del equipo responsable de este objetivo.
Actividad 6: Seguimiento a las acciones implementadas.	Informes de avance y reportes parciales a equipo de gestión PMI.	Diciembre 2018	En Proceso	
HITO 5.4:				
Sistema de seguimiento a egresados de las carreras de pedagogía implementado.				
Actividad	Medio de verificación	Fecha de cumplimiento	Estado	Observaciones
Actividad 1: Articulación con la Unidad de Ex Alumnos y Amigos de la Universidad.	Acta de coordinación	2017	Logrado	
Actividad 2: Diseño del plan de trabajo.	Informe intermedio	2017	Logrado	
Actividad 1: Socialización y aprobación del plan de trabajo con equipo gestión PMI.	Acta de reunión y acuerdos.	2017	Logrado	
Actividad 1: Puesta en marcha del plan de trabajo.	Actas Informes	2017	Logrado	
Actividad 1: Seguimiento a las acciones implementadas.	Informes de avance y reportes parciales y finales a autoridades a nivel de carreras e institución.	Octubre 2018	Parcialmente Logrado	Las actividades desarrolladas son informadas a fin de cada mes por parte del equipo responsable de este objetivo.

OBJETIVO ESPECÍFICO N°06:

“Establecer vínculos permanentes entre el Departamento de Educación y Humanidades y la comunidad que permitan la socialización del quehacer académico y científico, contribuyendo al desarrollo material, social y cultural de la institución, región y país”


HITO 6.1:**Mecanismos de vinculación con actores claves del mundo académico para la FIP instalado**

Actividad	Medio de verificación	Fecha de cumplimiento	Estado	Observaciones
Actividad 1: Diseño de mecanismo de vinculación con el medio.	Informe diseño	Octubre 2018	No Logrado	Se está trabajando en la elaboración de la estrategia de los mecanismos de vinculación con el medio, articulado con el nuevo modelo de gestión que permita guiar las acciones ya ejecutadas por las distintas entidades de la unidades
Actividad 2: Socialización con equipos del modelo de gestión.	Aprobación del modelo.	Octubre 2018	No Logrado	El logro de esta actividad está vinculada al cumplimiento de la actividad 1 de este Hito
Actividad 3: Implementación del mecanismo de vinculación.	Actas de servicios Informes intermedios	Octubre 2018	No Logrado	El logro de esta actividad está vinculada al cumplimiento de la actividad 1 de este Hito
Actividad 4: Seguimiento de mecanismo en función de su operatividad.	Informes de seguimiento.	Octubre 2018	No Logrado	El logro de esta actividad está vinculada al cumplimiento de la actividad 1 de este Hito
Actividad 5: Socialización de los resultados del plan de trabajo con las autoridades de la universidad.	Acta de reunión y acuerdos.	Diciembre 2018	No Logrado	El logro de esta actividad está vinculada al cumplimiento de la actividad 1 de este Hito

HITO 6.2: Plan de Actualización Profesores Guía de Práctica Implementado				
Actividad	Medio de verificación	Fecha de cumplimiento	Estado	Observaciones
Actividad 1: Diseño de acciones de actualización.	Informe diseño	2017	Parcialmente Logrado	Si bien existen instrumentos que permiten recoger la información necesaria para la construcción y oferta de capacitaciones a los profesores guías, aún falta desarrollar un informe que declare qué se entenderá por actualización a profesores guías y describa los procesos. Esta acción actualmente está siendo trabajada por el obj 6 y el obj 2 (del PMI) con apoyo del obj 4. Se pretende que esté para diciembre del 2018
Actividad 2: Socialización con equipo de gestión PMI	Acta de reunión y acuerdos.	2017	No Logrado	Esta actividad depende del cumplimiento de la actividad 1 de este Hito.
Actividad 3: Implementación de las acciones diseñadas y aprobadas.	Informes parciales de las acciones implementadas.	Octubre 2018	Parcialmente Logrado	Actualmente se están desarrollando cursos en los que están inscritos profesores guías
Actividad 4: Seguimiento y monitoreo de las acciones de actualización.	Informes semestrales.	Octubre 2018		Las acciones de seguimiento y monitoreo se trabajarán en el Plan de actualización declarado en la actividad 1 del presente Hito. Por lo que el producto estará para diciembre del 2018.

HITO 6.3: Repositorio Virtual en línea (activo) y poblado.				
Actividad	Medio de verificación	Fecha de cumplimiento	Estado	Observaciones
Actividad 1: Diseño del plan de trabajo.	Informe de proyecto	Octubre 2018	Parcialmente Logrado	El Plan de trabajo actualizado estará la segunda semana de noviembre de 2018
Actividad 2: Socialización y aprobación del plan de trabajo (Consejo de Departamento).	Acta de reunión y acuerdos.	Octubre 2018	Parcialmente Logrado	El Plan de trabajo actualizado se socializará al Departamento de Educación y Humanidades la segunda semana de noviembre de 2018
Actividad 3: Puesta en marcha del plan de trabajo.	Cronograma Actividades	Octubre 2018	Parcialmente Logrado	Si bien ya existe un Plan de trabajo previo es necesario actualizarlo e implementarlo. Una vez logradas las actividades anteriores se pondrá en marcha el nuevo Plan de trabajo.
Actividad 4: Generación de convenios de colaboración con instituciones nacionales e internacionales que posean repositorios virtuales.	Convenios oficializados.	Diciembre 2018	En Proceso	
Actividad 5: Maquetación de la Web contenedor del repositorio.	Página/Repositorio implementada con interfaz funcional.	2017	Logrado	
Actividad 6: Confección de material (cápsulas educativas, e-books, etc.).	Cápsulas educativas cargadas en el repositorio. E-books cargados en el repositorio. Objetos de aprendizaje cargados en el repositorio. Otros recursos cargados.	Septiembre 2018	En Proceso	Esta actividad es permanente por lo siempre está en proceso. Actualmente se está poblando el repositorio con diverso material acorde al objetivo.

Actividad 7: Seguimiento a las acciones implementadas.	Informes de avance y reportes parciales y finales a autoridades a nivel de carreras e institución.	Noviembre 2018	En Proceso	
HITO 6.4: Informe de estrategias ejecutadas por parte del equipo y actividades de Radio y TV UMAG para vinculación con el medio elaborado y socializado.				
Actividad	Medio de verificación	Fecha de cumplimiento	Estado	Observaciones
Actividad 1: Articulación con Vicerrectoría de Vinculación con el medio para ejecutar acciones de difusión.	Acta articulación.	2017	Logrado	
Actividad 2: Coordinación Radio y TV UMAG.	Actas de trabajo equipo departamento y Radio y TV UMAG/ UTAD	Septiembre 2018	Parcialmente Logrado	Falta recuperar las actas de las reuniones de coordinación.
Actividad 3: Diseño plan de trabajo y líneas de desarrollo de difusión.	Informe plan de trabajo.	Septiembre 2018	Parcialmente Logrado	Se tiene un Plan de Trabajo, pero es necesario realizar ajustes y complementarlo. Una vez sea revisado por la coordinación del PMI se socializará al Departamento de Educación
Actividad 4: Aprobación del plan de trabajo por parte del equipo de gestión del PMI.	Acta de reunión	Octubre 2018	No Logrado	Se realizó una primera revisión al Plan de trabajo. En el mes de noviembre se pretende tener el Plan aprobado.
Actividad 5: Ejecución del plan de difusión.	Informes parciales	Octubre 2018	No Logrado	Esta actividad depende del logro de la anterior
Actividad 6: Seguimiento y monitoreo de las acciones del plan de difusión.	Reportes Mensuales.	Octubre 2018	No Logrado	En el Plan de trabajo que se tendrá en el mes de noviembre se declararán la estrategia de seguimiento y monitoreo.



FORMACIÓN INICIAL DOCENTE

Departamento de Educación

Universidad de Magallanes

2018