



PLAN DE TRABAJO PMI 2017

OBJETIVO PMI N°6: *“Vinculación con el medio: Establecer vínculos permanentes entre el Departamento de Educación y Humanidades y la comunidad que permitan la socialización del quehacer académico y científico, contribuyendo al desarrollo material, social y cultural de la institución, región y país.”.*

EQUIPO RESPONSABLE DEL OBJETIVO

NOMBRE	CARGO EN PMI	HORAS POR MES PMI
Araceli Parada Martínez	Coordinadora de objetivo N°6 Área Vinculación	40
Javier Albornoz	Profesional de apoyo	10
Alejandra García	Profesional de apoyo	Por definir
Nelia Fonseca Almonte	Profesional de apoyo	10
Cristina Ferbol Ramírez	Profesional de apoyo	10
Roberto Uribe Paredes	Coordinador de Objetivo N° 6 Área Repositorio	40
Christian Formoso Babic	Profesional responsable de Agenda Cultural	6
Marcelo Mayorga	Profesional de apoyo	10
Oscar Barrientos	Profesional responsable de Agenda Cultural	6
Rafael Cheuquelaf	Profesional de apoyo	Por definir

NOTA IMPORTANTE

- Se realizarán **reuniones quincenales** entre la coordinación del PMI y quien o quienes estén como responsable de cada objetivo o algún representante de este. Además el **último día hábil de cada mes** se deberá entregar un **informe de avance** del objetivo junto con los medios de verificación como actas de reuniones, listas de asistencias, material fotográfico, etc.



MECESUP 3



CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2017

HITO 6.1 Mecanismos de vinculación con actores claves del mundo académico para la FIP instalado.	Agosto				Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre				Estado de avance del PMI	Responsables
	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4		
1. Conformación de Equipos																						<ul style="list-style-type: none"> • Coordinación objetivo 6 • Coordinación PMI
2. Definición de mecanismo de vinculación en conjunto con Vicerrectoría de Vinculación con el Medio.																						<ul style="list-style-type: none"> • Coordinación objetivo 6 • Coordinación PMI
3. Socialización de mecanismo de vinculación con Departamento de Educación.																						<ul style="list-style-type: none"> • Coordinación objetivo 6 • Equipo ejecutor
4. Oficialización de mecanismo a nivel institucional																						<ul style="list-style-type: none"> • Coordinación objetivo 6 • Equipo ejecutor



MECESUP



5. Inicio de acciones asociadas a mecanismo de vinculación a nivel regional.																			• Coordinación objetivo 6 • Equipo ejecutor
6. Diseño de un sistema para generación de RED de Orientadores de establecimientos educacionales.																			• Coordinación objetivo 6 • Equipo ejecutor
7. Diseño de oferta programática a Red de Orientadores de establecimientos educacionales																			• Coordinación objetivo 6 • Equipo ejecutor
8. Presentación de planes a Departamento de Educación.																			• Coordinación objetivo 6 • Equipo ejecutor
9. Socialización del Plan a grupo de Orientadores																			• Coordinación objetivo 6 • Equipo ejecutor
10. Inicio actividades de la red de Orientadores																			• Coordinación objetivo 6 • Equipo ejecutor
11. Seguimiento y monitoreo de las acciones.																			• Coordinación objetivo 6



MECESUP 3



HITO 6.2 Plan de Actualización Profesores Guía de Práctica Implementado.	Agosto				Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre				Estado de avance del PMI	Responsables
	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4		
1. Conformación de Equipos																						• Coordinación objetivo 6 • Equipo ejecutor
2. Diseño del plan para generación de red de profesores guías de práctica UMAG.																						• Coordinación objetivo 6 • Equipo ejecutor
3. Diseño del plan de actualización para ofertar a Red de Profesores Guías de Práctica Umag																						• Coordinación objetivo 6 • Equipo ejecutor
4. Presentación de planes a Departamento de Educación.																						• Coordinación objetivo 6 • Equipo ejecutor
5. Socialización de Planes a grupo de profesores guías																						• Coordinación objetivo 6 • Equipo ejecutor
6. Inicio actividades del plan de actualización																						• Coordinación objetivo 6 • Equipo ejecutor



MECESUP 3



7. Seguimiento y monitoreo de las acciones de actualización.																										• Coordinación objetivo 6				
	Agosto				Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre				Estado de avance del PMI	Responsables								
	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4										
1. Diseño del plan de trabajo.																														• Coordinación objetivo 6 • Equipo ejecutor
2. Socialización y aprobación del plan de trabajo (Consejo de Departamento).																														• Coordinación objetivo 6 • Equipo ejecutor
3. Puesta en marcha del plan de trabajo.																														• Coordinación objetivo 6 • Equipo ejecutor
4. Reconfirmación de equipo responsable de Repositorio																														• Coordinación PMI
5. Generación de convenios de colaboración con instituciones nacionales e internacionales que posean repositorios																														• Coordinación objetivo 6 • Equipo ejecutor



MECESUP 3



virtuales.																				
6. Maquetación de la Web contenedor del repositorio.																				<ul style="list-style-type: none"> • Coordinación objetivo 6 • Equipo ejecutor
7. Diseño Manual de construcción de material para repositorio virtual.																				<ul style="list-style-type: none"> • Coordinación objetivo 6 • Equipo ejecutor
8. Diseño Manual de procedimiento para obtención, selección y subida de material al repositorio																				<ul style="list-style-type: none"> • Coordinación objetivo 6 • Equipo ejecutor
9. Presentación a la comunidad regional del Repositorio virtual																				<ul style="list-style-type: none"> • Coordinación objetivo 6 • Equipo ejecutor
10. Seguimiento a las acciones implementadas.																				<ul style="list-style-type: none"> • Coordinación objetivo 6



MECESUP 3



HITO 6.4 Informe de estrategias ejecutadas por parte del equipo y actividades de Radio y TV UMAG para vinculación con el medio elaborado y socializado.	Agosto				Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre				Estado de avance del PMI	Responsables
	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4		
1. <i>Articulación con Vicerrectoría de Vinculación con el medio para ejecutar acciones de difusión.</i>																						<ul style="list-style-type: none"> • Coordinación objetivo 6 • Equipo ejecutor
2. <i>Diseño plan de trabajo difusión y promoción con coordinación Radio y TV UMAG</i>																						<ul style="list-style-type: none"> • Coordinación objetivo 6 • Equipo ejecutor
3. <i>Presentación de plan de trabajo a departamento de Educación</i>																						<ul style="list-style-type: none"> • Coordinación objetivo 6 • Equipo ejecutor
4. <i>Oficialización plan de trabajo</i>																						<ul style="list-style-type: none"> • Coordinación objetivo 6 • Equipo ejecutor
5. <i>Ejecución del plan de difusión.</i>																						<ul style="list-style-type: none"> • Coordinación objetivo 6 • Equipo ejecutor



MECESUP 3



6. Seguimiento y monitoreo de las acciones del plan de difusión.																									• Coordinación objetivo 6	
7. Rediseño y actualización de página de la Facultad de Humanidades y Cs. Sociales, Departamento de Educación y carreras de Pedagogía.																										• Coordinación objetivo 6 • Equipo ejecutor
HITO 6.5 Agenda Cultural Instalada	Agosto				Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre				Estado de avance del PMI	Responsables				
	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4						
Conformación de equipo de trabajo.																										• Oscar Barrientos • Cristian Formoso
Diseño plan de trabajo Agenda Cultural, con articulación en conjunto con Vicerrectoría de Vinculación con el Medio																										• Oscar Barrientos • Cristian Formoso
Socialización del plan de trabajo con Departamento de Educación																										• Oscar Barrientos • Cristian Formoso







MECESUP 3



Oficialización de plan de trabajo																							<ul style="list-style-type: none"> Oscar Barrientos Cristian Formoso
Ejecución de Actividades																							<ul style="list-style-type: none"> Oscar Barrientos Cristian Formoso
Seguimiento de actividades realizadas																							<ul style="list-style-type: none"> Oscar Barrientos Cristian Formoso
HITO 6.6 Espacio de reflexión y retroalimentación instalado para el logro del objetivo. <i>(Para las siguientes actividades las fechas son referenciales)</i>	Agosto				Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre				Estado de avance del PMI	Responsables	
	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4			
1. Planificación de Conversatorio (Al menos UNO para lo que queda del año 2017)																							<ul style="list-style-type: none"> Coordinación obj 6 Equipo ejecutor
2. Diseño del Conversatorio																							<ul style="list-style-type: none"> Coordinación obj 6 Equipo ejecutor



3. Socialización con equipo de coordinación PMI																					<ul style="list-style-type: none"> • Coordinación obj 6 • Equipo ejecutor 	
4. Ejecución del Conversatorio																						<ul style="list-style-type: none"> • Coordinación obj 6 • Equipo ejecutor
5. Realización de informe de síntesis del Conversatorio																						<ul style="list-style-type: none"> • Coordinación obj 6 • Equipo ejecutor
6. Socialización de las principales conclusiones obtenidas del Conversatorio																						<ul style="list-style-type: none"> • Coordinación obj 6 • Equipo ejecutor