



### PLAN DE TRABAJO PMI 2017

**OBJETIVO PMI N°4:** *“Fortalecimiento del cuerpo académico que se desempeña en la formación inicial de profesores.”.*

#### EQUIPO RESPONSABLE DEL OBJETIVO

NOMBRE	CARGO EN PMI	HORAS POR MES PMI
Juan Carlos Judikis	Coordinador de objetivo N°4	40
Carmen Paz Oval	Profesional de apoyo	20
Mario Garay	Coordinador OPEPP	80
Ivka Troncoso	Profesional OPEPP	80
Luz Barría	Profesional de apoyo	88
Mario Sillard	Investigador OPEPP	176
Renato Arce	Investigador OPEPP	176
Álvaro González	Profesional de OPEPP	16
Eric Molinet	Profesional OPEPP	88

#### NOTA IMPORTANTE

- *Se realizarán **reuniones quincenales** entre la coordinación del PMI y quien o quienes estén como responsable de cada objetivo o algún representante de este. Además el **último día hábil de cada mes** se deberá entregar un **informe de avance** del objetivo junto con los medios de verificación como las actas de reuniones, listas de asistencias, material fotográfico, etc.*



MECESUP 3



**CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2017**

HITO 4.1 Informe de los perfiles del docente formador de profesores diferenciado generado.	Agosto				Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre				Estado de avance del PMI	Responsables
	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4		
1. Conformación y oficialización de equipos para validar perfiles.																						• Coordinación objetivo 4
2. Elaboración de instrumento para recolección de competencias genéricas, específicas y/o prácticas de los académicos del departamento de educación.																						• Coordinación objetivo 4
3. Levantamiento de información para evaluar y actualizar perfiles de profesores de acuerdo a instrumento aplicado a académicos del departamento.																						• Coordinación objetivo 4



4. Levantamiento de información para evaluar y actualizar perfiles de profesores de acuerdo a instrumento aplicado a agentes externos y a directivos de la UMAG.																						<ul style="list-style-type: none"><li>• Coordinación objetivo 4</li><li>• Equipo ejecutor</li></ul>	
5. Elaboración de informe de Perfil del Docente Formador																							<ul style="list-style-type: none"><li>• Coordinación objetivo 4</li><li>• Equipo ejecutor</li></ul>
6. Socialización de informe de Perfil del docente formador con equipos del modelo de gestión del PMI.																							<ul style="list-style-type: none"><li>• Coordinación objetivo 4</li><li>• Equipo ejecutor</li></ul>
7. Oficialización del perfil del docente formador.																							<ul style="list-style-type: none"><li>• Coordinación objetivo 4</li><li>• Equipo ejecutor</li></ul>



MECESUP 3



HITO 4.2 Plan de Actualización Docente Implementado (Cursos/Talleres de actualización/Pasantías/ Visitantes)	Agosto				Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre				Estado de avance del PMI	Responsables
	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4		
1. <i>Articulación con Dirección de Docencia para el diseño de las acciones de actualización docente.</i>																						<ul style="list-style-type: none"> <li>Coordinación objetivo 4</li> <li>Coordinación PMI</li> </ul>
2. <i>Definición perfil profesional para cargo responsable de elaboración y coordinación de plan de actualización docente.</i>																						<ul style="list-style-type: none"> <li>Coordinación objetivo 4</li> <li>Coordinación PMI</li> </ul>
3. <i>Contratación profesional responsable elaboración y coordinación de plan de actualización docente.</i>																						<ul style="list-style-type: none"> <li>Coordinación objetivo 4</li> <li>Coordinación PMI</li> </ul>
4. <i>Implementación de cursos, talleres o diplomado en colaboración con la Unidad de Desarrollo</i>																						<ul style="list-style-type: none"> <li>Coordinación objetivo 4</li> <li>Equipo ejecutor</li> </ul>



MECESUP 3



Virtual (UDV) y TV UMAG.																					
5. Planificación de Pasantías de actualización a Universidades Nacionales e Internacionales destacadas en FIP según criterios levantados por equipo coordinador.																					<ul style="list-style-type: none"><li>Coordinación objetivo 4</li><li>Equipo ejecutor</li></ul>
6. Socialización con equipo coordinador del PMI,																					<ul style="list-style-type: none"><li>Coordinación objetivo 4</li><li>Equipo ejecutor</li></ul>
7. Ejecución de Pasantías de actualización a Universidades Nacionales e Internacionales destacadas.																					<ul style="list-style-type: none"><li>Coordinación objetivo 4</li><li>Equipo ejecutor</li></ul>
8. Pasantías de Académicos reconocidos en el ámbito de la FIP Nacional o Internacional (1 por cada año).																					<ul style="list-style-type: none"><li>Coordinación objetivo 4</li><li>Equipo ejecutor</li></ul>



MECESUP 3



HITO 4.3 Académicos con Doctorados Contratados	Agosto				Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre				Estado de avance del PMI	Responsables
	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4		
1. Plan de revisión del cuerpo académico.																						<ul style="list-style-type: none"> <li>Coordinación objetivo 4</li> <li>Coordinación PMI</li> </ul>
2. Determinar el perfil de los profesionales que se requiere contratar. (Contratación de 2 doctores a partir del primer año de ejecución, mientras que el tercero a partir del segundo año de ejecución del PMI)																						<ul style="list-style-type: none"> <li>Coordinación objetivo 4</li> <li>Coordinación PMI</li> </ul>
3. Llamado a concurso de académicos con doctorado.																						<ul style="list-style-type: none"> <li>Coordinación PMI</li> </ul>
4. Selección y contratación de los académicos con doctorado.																						<ul style="list-style-type: none"> <li>Coordinación PMI</li> </ul>
5. Cierre tercer llamado concurso																						<ul style="list-style-type: none"> <li>Coordinación PMI</li> </ul>



MECESUP 3








6. <i>Revisión perfil para preparar cuarto llamado a concurso</i>																							<ul style="list-style-type: none"> <li>• Coordinación objetivo 4</li> <li>• Coordinación PMI</li> </ul>			
7. <i>Realizar cuarto llamado a concurso</i>																							<ul style="list-style-type: none"> <li>• Coordinación PMI</li> </ul>			
<b>HITO 4.4</b> Informe nuevo Sistema de evaluación de desempeño docente elaborado y socializado.	<b>Agosto</b>				<b>Septiembre</b>				<b>Octubre</b>				<b>Noviembre</b>				<b>Diciembre</b>				<b>Estado de avance del PMI</b>	<b>Responsables</b>				
	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4						
1. <i>Definición de un sistema de evaluación de desempeño por parte del equipo técnico del departamento, con apoyo de Dirección de Docencia.</i>																										<ul style="list-style-type: none"> <li>• Coordinación objetivo 4</li> <li>• Coordinación PMI</li> </ul>
2. <i>Levantamiento de información de desempeño académico de acuerdo a sistema instalado</i>																										<ul style="list-style-type: none"> <li>• Coordinación objetivo 4</li> <li>• Coordinación PMI</li> </ul>
3. <i>Realización de Evaluación</i>																										<ul style="list-style-type: none"> <li>• Coordinación objetivo 4</li> </ul>



MECESUP 3



<i>diagnóstica de brechas entre perfil y capacidades del cuerpo académico asociado a proceso de formación de docentes.</i>																							 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Coordinación PMI</li> </ul>
<i>4. Socialización ante el cuerpo académico de los resultados genéricos, Equipos de PMI, Unidad de Diseño y Evaluación Curricular.</i>																								<ul style="list-style-type: none"> <li>Coordinación objetivo 4</li> <li>Coordinación PMI</li> </ul>
<b>HITO: 4.5</b> Puesta en marcha de las acciones del Observatorio de Políticas Educativas y Pedagógicas.	<b>Agosto</b>				<b>Septiembre</b>				<b>Octubre</b>				<b>Noviembre</b>				<b>Diciembre</b>				<b>Estado de avance del PMI</b>	<b>Responsables</b>		
S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4					
<i>1. Tramitación para la oficialización de línea de investigación institucional asociada a docencia.</i>																								<ul style="list-style-type: none"> <li>Coordinación OPEPP</li> <li>Coordinación PMI</li> </ul>
<i>2. Diseño del plan de trabajo y de las líneas de investigación.</i>																								<ul style="list-style-type: none"> <li>Coordinación OPEPP</li> </ul>







